
 دستاوردهای عمومی برنامه ملی میثاق شهروندی از ماه حمل الی ماه سنبله سال ۱۳۹۸ 

 

 آبرسانی، حفظ الصحه و تعلیمات صحی، آبیار، ترانسپورت و انرژی سکتورها کاری:

  :34تعداد ولایات تحت پوشش 

  :123تعداد ولسوالی های تحت پوشش 

  :1920تعداد پروژه های تایید شده 

  782های تکمیل شده: تعداد پروژه 

  :1690تعداد پروژه های تحت کار 

  :4394تعداد مجموعی پروژه های پلان شده 

  :افغانی 7649465381بودیجه مجموعی پروژه های فوق الذکر 

  :658420تعداد خانواده های مستفید شونده 

  :4365613تعداد افراد مستفید شونده 

  :6930077تعداد روزهای کاری ایجاد شده برای کار گران ماهر و غیر ماهر 

 

 شرفت در بخش اقرا:یپ

  قریه در حال تطبیق است. 2077ولسوالی و  178ولایت و  17پروژه  اقرا در 

  آب  شورا میشد تکمیل گردیده است. که پروژه های مذکور شامل ساختمان مکتب, مبرز, چاه 10پروژه های که مربوط به

 و دیواراحاط میشود.

  پروژه  آن تکمیل گردیده است. 10پروژه از اول حمل الی برج جاری تحت کار است  که از جمله  1111به تعداد 

 تعداد پروژه ها به اساس پیشرفت فزیکی :

Subproject Physical Progress 

#SPs 1-
10% 

#SPs 11-
20% 

#SPs 21-
30% 

#SPs 31-
40% 

#SPs 41-
50% 

#SPs 51-
60% 

#SPs 61-
70% 

#SPs 71-
80% 

#SPs 81-
90% 

#SPs 91-
99% 

#SPs 
100% 

231 180 193 180 117 59 63 36 27 15 10 

 

  873029روز کاری ایجاد خواهد شده. که  3007570پروژه مکاتب که در حال تطبیق است به تعداد  1111در تطبیق 

 کارگر غیر ماهرایجاد میشود. برایروز کاری آن  2134541روز کاری برای کارگرماهر و 

   افغانی که شامل قسط اول 3,293,030,716شورا مبلغ  1144در حساب بانکی  1398-6-25از اول حمل سال جاری الی

 میگردد انتقال پیدا کرده است.

  افغانی میشود. 5,728,798,722پروژه مکاتب تخمین شده است مبلغ  1111مجموع بودجه که برای تکمیل 

  افغانی میشود. 5,687,677,595بودجه تخمین شده پروژه های تحت کار مبلغ  مجموع 

 

 ۱۳۹۸در سال ( MCCG) وجوه مالی برای حفظ و مراقبت  مهبرنا



 

 : سکتورهای کاری: آبیاری، ترانسپورت، تعلیم و تربیه1

 و ننگرهار(گان، بغلان، تخار، غزنی، فراه، کندز، لغمان، لوگر )ارز ۹: تعداد ولایات تحت پوشش: 2

 256: تعداد پروژه های تایید شده: 3

 1: تعداد پروژه های تکمیل شده: 4

 102: تعداد پروژه های تحت کار: 5

 359: تعداد مجموعی پروژه ها: 6

 افغانی 528718700: بودیجه اختصاص شده به این پروژه ها: 7

 1056556: تعداد روزهای کاری ایجاد شده برای کارگران ماهر و غیر ماهر: 8

 

 اکنون تا  1398 حمل ماهکوچی ها از  در بخشدستاوردها ی برنامه میثاق شهروندی 

  ونیز  ها تا اکنون انتخاب شده کوچی ایلنبد های انکشافی شورا 226شورا ی پلان شده، به تعداد  902ازجمله

 شورا ترتیب گردیده اند.   169پلان های انکشافی 

  جریان دارد.به شدت کار بالای پلانهای انکشافی شوراهای کوچی ها 

  کوچی ها تحت پوشش قرار گرفته اندولایت  32ولسوالی  80در تاکنون. 

 اکنون تا  1398 حمل ماه از بانک های غله جاتدر بخش ستاوردهای برنامه میثاق شهروندی د

  غله جات یا به شکل پول و یا هم به شکل اجناس به   ملیون دالر توسط  خود مردم به بانک های 2.8در مجموع

 این بانک ها کمک شده است.

  خانواده از بانک های غذائی در سراس کشور مستفید شده اند. 54789به تعداد 

  در سراس کشور ایجاد گردیده است.غله جات  بانک 7818تاالحال به تعداد 

  رتا اکنون به این بانک های غله جات کمک نموده است.ملیون دال 1.3خود برنامه ملی میثاق شهروندی مبلغ 

 145  سال از طرف مردم  تا اکنون برای این بانک های غله جات در سراسر  5الی  2جریب زمین برای مدت

 کشور وقف گردیده است.

  ستملیون دالرمواد غذایی و غیر غذایی به خانواده های مستحق تا اکنون مساعدت صورت گرفته ا 4.1به ارزش.  

 

  

 


